



quantificados, precificados e inseridos no mesmo, para tal solicitamos revisão geral do Contrato para a devida adequação.

Por razões alheias a nossa vontade e expostas acima, a Empresa encontra-se sem condições de dar continuidade aos serviços do referido Contrato, nossa única solução é solicitar ao Município a Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades que sejam tomadas as providencias necessárias para resolução de tais pendências, pois é de extremo interesse desta Empresa cumprir tudo o que foi acordado em Contrato assim como temos feito em todas as nossas obras, mas para isto, necessitamos que também sejam cumpridas as obrigações do Contratante, pois não podemos arcar com despesas não previstas em Contrato com o agravante da ausência de data para recebimento, morosidade nas decisões a serem tomadas pela Prefeitura bem como a ausência da comprovação, in loco, dos impedimentos que surgem no dia a dia.

Desta forma, solicitamos a urgente solução das pendências expostas, e informamos que não é de nosso interesse a continuidade das obras sem a regularização das pendências apontadas, caso não haja uma solução rápida do município diante do impasse, estaremos rescindindo o contrato em 31/12/2011 bem como finalizando nossa parceria de trabalho, levando-nos a crer que possivelmente, diante de fatos ocorridos esta seja a intenção do Sr. Secretario de obras Roberto Alencar, uma vez que o mesmo convocou no começo da atual gestão na residência do Prefeito Madeira o Diretor Sr. Luciano Lobão e o engenheiro responsável pela obra para informar que iria cancelar todos os contratos da Hytec Construções e Terraplenagem e Incorporação Ltda com a Prefeitura.

Quanto aos recebimentos em atraso e serviços não inclusos, tomaremos as medidas legais cabíveis para os recebimentos devidos.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, ao tempo em que nos colocamos a Vossa disposição para quaisquer esclarecimentos.


Hytec Construções Terraplenagem e Incorporação Ltda

SIA Trecho 17 • Lote 1580 • CEP 71200-010 - Brasília-DF
PABX: (61) 4102-5236 • 4102-5317 • 4102-5217
Email: hytec@hytecterraplenagem.com.br Skype: Hytecadm

